

Số: 84/QĐ-UBND

Thạch Trung, ngày 25 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng
Công trình: Chỉnh trang khu vực giữa Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và
Bệnh viện y học cổ truyền**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đầu tư công; Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND xã Thạch Trung về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Chỉnh trang khu vực giữa Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và Bệnh viện y học cổ truyền.

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND xã Thạch Trung về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Chỉnh trang khu vực giữa Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và Bệnh viện y học cổ truyền;

Sau khi thống nhất tại cuộc giao ban UBND xã và xét đề nghị của Công chức Địa chính xây dựng, Kế toán ngân sách,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình: Chỉnh trang khu vực giữa Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và Bệnh viện y học cổ truyền, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01-QLDA Tư vấn quản lý dự án	53.289.000	Chỉ định thầu	Quý II năm 2023	Hợp đồng trộn gói	Theo tiến độ gói thầu số 02.XL
2	02-XL: Đường giao thông, mương thoát nước và các hạng mục phụ trợ	1.938.409.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Quý II năm 2023	Hợp đồng trộn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	02-TVMT: Tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói 02-XL	6.706.895	Chỉ định thầu	Quý II năm 2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	04-TVTĐ: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	2.000.000	Chỉ định thầu	Quý II năm 2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	05-GS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	62.087.243	Chỉ định thầu	Quý II năm 2023	Hợp đồng trộn gói	Theo tiến độ gói thầu số 02.XL
6	06-BH: Bảo hiểm công trình	5.815.227	Chỉ định thầu	Quý II năm 2023	Hợp đồng trộn gói	Theo tiến độ gói thầu số 02.XL
Tổng cộng: 2.068.307.365 đồng						

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách xã theo kế hoạch vốn hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Giao tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt đảm bảo theo

đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND xã; Địa chính xây dựng, Kế toán ngân sách, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Lưu: VT, ĐCXĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Mai Văn Dy

